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Cronoprogramma dei lavori di realizzazione pardovfoltaico in loc. Creone

Giorni per esecuzione delle opere previste: 120 gg.
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Sistemazione accessi esistenti

Fissaggio carpenterie metallic
di sostegno dei moduli tramite
pali metallici

Scavi e rettifiche del terreno

Tracciati interrati

Realizzazione di recinzione
metallica

Realizzazione di tracciati
impiantistici

Messa in opera di quadri d
campo

Posa e collegamento di moduyl
inverters, monitoraggio,
videosorveglianza

Realizzazione tracciat
impiantistici

Posa e collegamento deg
impianti

Allacciamento alla rete elettriga
nazionale

Ripristino e risistemazione area
esterna

Rimozione del cantiere
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